



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 338 DEL 02/11/2020

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOMPORTO - ANNO 2019/2020 CIG AGGIUNTIVO ZE72EFC6BE. MODIFICA DEL CONTRATTO ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) D. LGS 50/2016.

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D. Lgs. 267/00, del 14.627 prot. n. 01/10/2020, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice");

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14/09/2020 immediatamente eseguibile in ordine alla definizione ed approvazione del piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020;

Dato atto

- che con determinazione n. 265 del 31/07/2019 venne approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria delle strade di proprietà del Comune di Bomporto – anno 2019/2020";

Richiamata altresì

- la determinazione n 307 del 06/09/2019 con la quale si è stabilito tra l'altro, di :
aggiudicare i lavori "Manutenzione ordinaria delle strade di proprietà del Comune di Bomporto – anno 2019/2020", alla ditta " G.S.P. – via Graziosi n. 660 - 41018 San Cesario – P.I. 02196990366 " per un importo al netto dell' iva di €. 39.900,00 di cui € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre iva, determinando così un importo contrattuale di €.40.351,5 (di cui €. 33.075,00 per lavori ed €. 7.276,50 per iva 22%);

Di dare atto che

- in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa veniva così ridefinito:

Capo A - Lavori a base d'appalto

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 39.000,00
Ribasso d'asta 17,50%	- € 6.825,00
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008,	€ 900,00
Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 33.075,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 22 % importo lavori	€ 7.276,50
Incentivo funzioni tecniche (2% di A)	€ 798,00
Ribasso d'asta	€ 6.825,00
IVA 22% su ribasso d'asta	€ 1.501,5
Imprevisti	€ 524,00
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 16.925,00

Totale generale dell'opera € **50.000,00**

Verificato

- che è stato stipulato il contratto tramite il mercato elettronico con RDO n.2373814 atti comunali del 09/10/2019 prot. n. 16709;
- che i lavori hanno avuto inizio il giorno 30/10/2020, come da apposito verbale di consegna lavori;

Preso atto

- che la stazione appaltante ha necessità di eseguire maggiori lavori di manutenzione ordinaria, non programmabili e non previsti, della strade di proprietà del Comune di

Bomporto come da Relazione del 21/10/2020 redatta a cura del Direttore dei Lavori ed assunta agli atti ;

- che l'importo delle lavorazioni supplementari è stato quantificato pari a €.12.375,00 oltre I.V.A. al 22%;
- dell'atto di sottomissione prot. n. 16280 del 23/10/2020 con il quale la ditta appaltatrice “ G.S.P. – via Graziosi n. 660 - 41018 San Cesario – P.I. 02196990366”, dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 16709 del 09/10/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso del 17,50%;
- che l'esecuzione di nuovi lavori supplementari richiede la proroga dei tempi contrattuali per ulteriori 6 mesi e quindi la nuova scadenza dei lavori risulta il 30/06/2021;

Visto

- l'art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, comma 1 lettera c) del Codice, che stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- le modifiche non sono sostanziali;

Visto altresì

- il comma 7) del Codice che stabilisce che:
- nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

Verificato

- che la modifica contrattuale proposta rientra nella casistica di cui all'art. 106, comma 1 lettera c) del Codice;
- che la modifica contrattuale proposta non eccede 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice;

Ritenuto opportuno

- da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria supplementari, all'approvazione dell'atto di sottomissione e all'impegno di spesa previsto per lavori di €12.375,00 per IVA € 2.722,00 per un maggior importo complessivo pari € con modifica del quadro economico del contratto come di seguito riportato:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€.39.000,00	€.15.000,00	€.54.000,00
Ribasso 17,50%	-€. 6.825,00	-€. 2.625,00	-€ 9.450,00
Oneri per la sicurezza D.Lgs	€. 900,00		€ 900,00

81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

Totale lavori a base d'appalto	€.33.075,00	€.12.375,00	€.45.450,00
IVA 22%	€. 7.276,50	€. 2.722,50	€. 9.999,00
Totale generale dell'opera	€.40.351,50	€.15.097,50	€.55.449,00

Dato atto

- che l'aumento di importo contrattuale di variante di €. 15.097,60 (di cui € 12.375,00 per lavori e € 2.722,50 IVA 22%) trova copertura al capitolo 28111-703-2020 “Manutenzione straordinaria delle strade” P.d.C. 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2020, dove è prevista adeguata disponibilità;

Vista

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto che al presente procedimento è stato assegnato un ulteriore CIG ZE72EFC6BE;

Assodato che

- il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto altresì:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare la modifica del contratto di "Manutenzione ordinaria delle strade comunali di proprietà del Comune di Bomporto” – CIG aggiuntivo ZE72EFC6BE, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nei limiti citati dal comma 7 dello stesso articolo, con lavori al netto del ribasso d'asta pari a €. 33.075,00 con un aumento di € 12.375,00 rispetto al contratto sottoscritto in data 09/10/2019 prot. n. 16709, secondo un nuovo quadro economico così suddiviso:

Import Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.39.000,00	€.15.000,00	€.54.000,00
Ribasso 17,50%	-€. 6.825,00	-€. 2.625,00	-€ 9.450,00
Oneri per la sicurezza D. Lgs	€. 900,00		€ 900,00

81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

Totale lavori a base d'appalto	€.33.075,00	€.12.375,00	€.45.450,00
IVA 22%	€. 7.276,50	€. 2.722,50	€. 9.999,00
Totale generale dell'opera	€.40.351,50	€.15.097,50	€.55.449,00

2) di approvare l'atto di sottomissione prot. n. 16.280 del 23/10/2020 con il quale la ditta appaltatrice " G.S.P. – via Graziosi n. 660 - 41018 San Cesario – P.I. 02196990366" dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. del ed in particolare con lo stesso ribasso del 17,50%;

3) di impegnare la somma di €. 15.097,50 (di cui € 12.375,00 per lavori e € 2.722,50 IVA 22% a favore della ditta “G. S. P. – via Graziosi n. 660 - 41018 San Cesario – P.I. 02196990366”, con imputazione al capitolo 28111-703-2020 “Manutenzione straordinaria delle strade” P.d.C. 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tale obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2020;

4) di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online e, ai sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”-“Bandi di gara e contratti”.

**il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**