



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 45 DEL 18/03/2021

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI LAMPADE DI EMERGENZA DA SOSTITUIRE PRESSO LA SCUOLA MEDIA A.VOLTA DI BOMPORTO.CIG ZEB2F33D2F. APPROVAZIONE VARIANTE.

il Responsabile delegato dell'Area

Visto

- il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, del 26/02/2021 prot. n. 2968, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Barani Geom.Giovanni;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice");
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Dato atto:

- che con determinazione n 434 del 14/12/2020 si sono aggiudicati i "Lavori di fornitura e posa di lampade di emergenza da sostituire presso la Scuola Media "A.Volta" di Bomporto", alla ditta "

MEI Tecnologie e Costruzioni srl” con sede in Via dei Mille,24 Bologna – P.I. 02799780362” per un importo al netto dell' iva di €. 15.822,40 , determinando così un importo contrattuale di €. 19.303,33 (di cui €. 15.822,40 per lavori ed €. 3.480,93 per iva 22%);

Verificato:

- che con prot. n. 19181 del 17/12/2020 è stato stipulato il contratto;
- che i lavori hanno avuto inizio il giorno 21/01/2021 come da apposito verbale di consegna lavori;

Preso atto:

- che la stazione appaltante ha necessità di eseguire ulteriori lavori di manutenzione, imprevisti ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- che l'importo delle lavorazioni supplementari è stato quantificato pari a €.3.318,12 oltre I.V.A. al 22%;
- dell'atto di sottomissione prot. Int. n. 4047 del 18/03/2021 con il quale la ditta appaltatrice “ MEI Tecnologie e Costruzioni srl con sede in Via dei Mille,24 Bologna – P.I. 02799780362”, dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 19181 del 17/12/2020;

Visto

- l'art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, comma 1 lettera c) del Codice, che stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 - 3) le modifiche non sono sostanziali;

Visto altresì il comma 7) del Codice che stabilisce che:

- Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

Verificato

- che la modifica contrattuale proposta rientra nella casistica di cui all'art. 106, comma 1 lettera c) del Codice;
- che la modifica contrattuale proposta non eccede 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice;

Ritenuto opportuno

- da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento dei lavori di manutenzione supplementari, all'approvazione dell'atto di sottomissione e all'impegno di spesa previsto per lavori di € 3.318,12 per IVA € 729,99 per un maggior importo complessivo pari € 4.048,11;

Dato atto

- che l'aumento di importo contrattuale di variante di €. 4.048,11 (di cui € 3.318,12 per lavori e € 729,99 IVA 22%) trova copertura al capitolo 21532-703-2021 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA del PATRIMONIO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO) PDC

2.02.01.09.000 dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2021 ;

Vista

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e s.m.i;

Dato atto

- che al presente procedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara CIG ZEB2F33D2F ;
- il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto altresì:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la modifica del contratto per i “Lavori di fornitura e posa di lampade di emergenza da sostituire presso la Scuola Media “A.Volta” di Bomporto”, per un importo al netto dell’iva di €. 3.318,12 , determinando così un importo contrattuale di €. 4.048,11 (di cui €. 3.318,12 per lavori ed €. 729,99 per iva 22%), ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nei limiti citati dal comma 7 dello stesso articolo, rispetto al contratto sottoscritto in data 17/12/2020 prot. n. 19181;
2. di approvare l’atto di sottomissione prot. n.4047 del 18/03/2021 con il quale la ditta appaltatrice “MEI Tecnologie e Costruzioni srl con sede in Via dei Mille,24 Bologna – P.I. 02799780362” dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l’esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. 19181 del 17/12/2020;
3. di impegnare la somma di €4.048,11 (di cui €. 3.318,12 per lavori ed €. 729,99 per iva 22%) a favore della ditta “MEI Tecnologie e Costruzioni srl con sede in Via dei Mille,24 Bologna – P.I. 02799780362”, con imputazione al capitolo 21532 – 703 – 2021 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA del PATRIMONIO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO) PDC 2.02.01.09.000 del Bilancio di previsione per l’anno 2021 dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2021;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo pretorio online e, ai sensi dell’art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”-“Bandi di gara e contratti”.

**il Responsabile delegato dell'Area
Giovanni Barani / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**