



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 98 DEL 05/05/2021

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EROSIONE SPONDA DESTRA FIUME PANARO IN CORRISPONDENZA DELLE PILE DEL PONTE BAILEY DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI BOMPORTO E RAVARINO" - CUP H67H20000090001 CIG 8386332C16 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale Protocollo N.0014627/2020 del 01/10/2020 valido dal 01/10/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica l'ing. Pasquale Lo Fiego;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito "Codice");
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)".

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 11/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023.

Richiamate

- la Determina n. 365 del 9/10/2019 di approvare il progetto definitivo-esecutivo per lavori di “Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle pile del Ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino” redatto dall'ing. Ubaldo Rubbianesi con sede in via del Giaggiolo n. 106 41126 Modena (MO) P. Iva 3862400367 e acquisito agli atti Comune di Bomporto con prot. n. 10861 del 28/07/2020 e prot. n. del 28/07/2020, con un importo complessivo di spesa pari a € 200.000,00 di cui € 146.200,00 per lavori e € 53.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determina n.230 del 10/08/2020 di aggiudicazione dei lavori alla ditta Begani Anselmo S.r.l., con sede in Strada Monte Faggeto 20, Palanzano (PR), P.IVA. 02285620346, che ha offerto un ribasso percentuale del 23,10 % sull'importo posto a base d'asta, determinando così un importo contrattuale pari a € 138.491,94 (di € 113.517,98 per lavori ed € 24.973,96 per IVA al 22%).

Rilavato che

- in data 09 settembre 2020 è stato stipulato regolare contratto d'appalto, mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente tra le parti e assunta agli atti del Comune di Bomporto.

Accertato

- che in data 31/08/2020 come da verbale assunto in pari data con il n. 0012823/2020 di protocollo, si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che le condizioni contrattuali per dare i lavori ultimati è stato fissato in giorni 90 n.c. e pertanto il termine finale veniva stabilito al 28/11/2020;
- che i lavori sono stati sospesi in data 02/10/2020 come risulta da verbale redatto dal Direttore Lavori in pari data, per il perfezionamento della perizia di variante in corso d'opera;

Dato atto

- che il Direttore dei Lavori, Ing. Ubaldo Rubbianesi, ha redatto una perizia di variante oggetto del presente atto, sottoscritta sia dal progettista che dall'impresa esecutrice, trasmessa in data 22 aprile 2021 ed assunta al protocollo dell'ente con il n. 0005658/2021, composta dai seguenti elaborati agli atti d'ufficio:
 1. Relazione illustrativa
 2. Elaborato grafico
 3. Confronto dei quadri economici
 4. Computo metrico estimativo
 5. Stima dei lavori
 6. Quadro di raffronto
 7. Atto di sottomissione

Considerato

- che la perizia di variante è scaturita dalla necessità di modificare ed integrare alcune lavorazioni previste in progetto al fine della regolare esecuzione delle opere di che trattasi come descritto dettagliatamente nella relazione tecnica di perizia depositata.

Richiamato

- l'art. 106 comma 1 lett. c) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto.

Accertato

- pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:
 - non comporta una modifica sostanziale del contratto;
 - è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale.

Ritenuto

- opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia.

Richiamato inoltre

- l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ove dispone *“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35;il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sian nei settori ordinari che speciali”*.

Dato atto

- che per effetto della modifica introdotta ai lavori, l'importo contrattuale netto viene riformulato in complessivi euro 151.385,24 (al netto del ribasso d'asta e dell'Iva esclusa);
- che l'importo delle opere di variante è di euro 37.867,26 pari ad un aumento complessivo del 33,36% del contratto originario rientrando pertanto nei limiti stabiliti dell'art. 106, co. 7 del D.Lgs. 50/2016.

Preso atto

- dell'atto di sottomissione, assunto al protocollo n. 0005658/2021 del 22/04/2021, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- che la Direzione dei Lavori ha proposto l'assegnazione di una ulteriore proroga di 15 giorni n.c. per dare i lavori ultimati comprensivi delle opere oggetto della variante redatta.

Considerato

- che l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente quadro di confronto riportato nel dispositivo seguente.

Considerato alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di progetto (CUP): H67H20000090001;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8386332C16;
- Codice Identificativo Gara aggiuntivo (CIG): Z473196488;

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica del Comune di Bomporto, ing. Pasquale Lo Fiego;
- che il Responsabile dell'Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante al progetto di realizzazione del “Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle pile del Ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino” trasmessa dal D.L. Ing. Ubaldo Rubbianesi e composta degli elaborati richiamati in premessa (protocollo n. 0005658/2021 del 22/04/2021) agli atti di ufficio, dell'importo suppletivo di euro 37.867,26 oltre IVA come indicato in narrativa, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati alla ditta Begani Anselmo S.r.l., con sede in Strada Monte Faggeto 20, Palanzano (PR), P.IVA. 02285620346, viene riformulato in complessivi euro 151.385,24 (al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge);
1. di approvare l'atto di sottomissione firmato dall'Impresa appaltatrice, senza alcuna eccezione o riserva, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento, assunto protocollo n. 0005658/2021 del 22/04/2021 .
2. di affidare alla ditta Begani Anselmo S.r.l., con sede in Strada Monte Faggeto 20, Palanzano (PR), P.IVA. 02285620346, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di Euro 37.867,26 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 09 settembre 2020, concedendo la proroga al termine di ultimazione dei lavori di ulteriori giorni 15 naturali e consecutivi.
3. di approvare il nuovo quadro economico generale dell'opera che risulta così riformulato:

	PROGETTO	AGG.NE	VARIANTE
Capo A) Lavori a base d'asta			
Importo lavori soggetto a ribasso	141.480,60 €	141.480,60 €	190.722,81 €
Ribasso d'asta (23,1%)		- 32.682,02 €	- 44.056,97 €
Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso	4.719,40 €	4.719,40 €	4.719,40 €
Sommano importo lavorazioni a base d'asta (Capo A)	146.200,00 €	113.517,98 €	151.385,24 €
Capo B) Somme a disposizione			
IVA 22% su Capo A)	32.164,00 €	24.973,96 €	33.304,75 €
Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (2 % di capo A)	1.550,00 €	1.550,00 €	1.604,97 €
Spese tecniche per incarico di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori (oneri Inarcassa 4% e IVA compresi)	13.068,64 €	13.068,64 €	13.068,64 €
Spese per prove e indagini di laboratorio	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Contributo ANAC (sospeso dal decreto rilancio)	- €	- €	- €

Imprevisti, arrotondamenti, ribasso d'asta IVAinc.	5.017,36 €	44.889,42 €	636,39 €
Sommano somme a disposizione (Capo B)	53.800,00 €	86.482,02 €	48.614,76 €
IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

4. di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti dell'importo generale dell'opera approvato con Determinazione n. 219 del 29/07/2020.
5. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online e che si procederà inoltre alla forme di pubblicazione e pubblicità previste ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" s.m.i.
7. di impegnare l'aggiudicatario al rispetto del Codice di comportamento dell'Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del rapporto.
8. di impegnare la ulteriore somma di € 46.198,06 (di cui € 37.867,26 per opere di variante ed € 8.330,80 per Iva al 22%) a favore della ditta Begani Anselmo S.r.l., con sede in Strada Monte Faggeto 20, Palanzano (PR), P.IVA. 02285620346 con imputazione al Cap. 21542-703-2020 "Messa in sicurezza erosione della sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle pile del Ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino" P.d.C. 2.02.01.09.012 (I=00890/2020) RRPP del Bilancio di Previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di impegnare la ulteriore somma di € 54,97 quale "Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016" a favore di "Soggetti diversi" al Cap. 21542-703-2020 "Messa in sicurezza erosione della sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle pile del Ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino" P.d.C. 2.02.01.09.012 (I=00890/2020) RRPP del Bilancio di Previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente