



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 100 DEL 08/04/2020

AREA TECNICA

Area Tecnica

Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. VOLTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI- 3° STRALCIO – CUP H65E19000280005 CIG 8058510CD0 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D. gs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, del 28/02/2020 prot. n. 3285, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice").

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Richiamate altresì:

- la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 10/10/2018 avente oggetto "Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019. Nomina del responsabile della programmazione. Adozione."

- la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 11/07/2019 avente oggetto “Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019”

Considerato che:

- l’articolo 30, comma 1, del DL 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, cosiddetto DL Crescita, prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il comma del medesimo art. 30 prevede per i Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti un contributo pari ad euro 90.000,00;
- con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 14 maggio n. 2019 sono stati assegnati i contributi;
- con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 14 maggio n. 2019 sono state date le disposizioni operative;
- che tra gli interventi ammissibili rientrano gli interventi per il “Miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio”;
- che le opere ammissibili a finanziamento devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
 - b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019;
 - c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Dato atto che il Comune di Bomporto ha programmato di utilizzare il contributo di cui all’articolo 30, comma 1, del DL 30 aprile 2019, n. 34 per il co-finanziamento dei lavori di "Scuola secondaria di 1° grado A. Volta - Manutenzione straordinaria per il miglioramento energetico - sostituzione infissi esterni in adeguamento alle normative vigenti"- 3° stralcio;

Vista

- la Determinazione a contrarre n. 365 del 09/10/2019 con la quale si è approvato il progetto esecutivo di "Scuola secondaria di 1° grado A. Volta - Manutenzione straordinaria per il miglioramento energetico - sostituzione infissi esterni in adeguamento alle normative vigenti"- 3° stralcio e con la quale veniva avviata la procedura di scelta del contraente;
- la Determinazione n. 380 del 24/10/2019 con la quale si sono aggiudicati i lavori "Scuola secondaria di 1° grado A. Volta - Manutenzione straordinaria per il miglioramento energetico - sostituzione infissi esterni in adeguamento alle normative vigenti"- 3° stralcio, alla ditta Daga S.r.l. con sede in via dell’Agricoltura 19, 41012 Carpi (MO) – CIG 8058510CD0 e CUP H65E19000280005;

Dato atto

- che in data 19/12/2019 con Prot. Interno è stato stipulato mediante scrittura privata il contratto d'appalto per i lavori in oggetto tra il Comune di Bomporto e la ditta aggiudicataria DAGA s.r.l. ;
- che in data 10/03/2020 hanno avuto inizio i lavori, come da verbale depositato agli atti presso l’Ufficio Tecnico;

Rilevato

- che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Unico di progetto (CUP): H65E19000280005;
 - Codice Identificativo Gara (CIG): 8058510CD0;

Accertata

- la necessità di eseguire opere aggiuntive rispetto a quanto preventivato in fase di progettazione esecutiva, utili al perfezionamento delle opere principali e finalizzate al miglioramento complessivo delle funzionalità dell'intervento in oggetto, meglio descritte all'interno degli elaborati predisposti dalla Direzione Lavori, sottoscritti digitalmente dalle parti e depositati agli atti presso l'Area Tecnica del Comune di Bomporto con protocollo interno n. 5057/2020;

Rilevato

- che in relazione anche alla variante in corso d'opera proposta dalla Direzione Lavori sopra citata, in data 20/03/2020 è stato redatto “Verbale di sospensione dei lavori” ai sensi dell'art.23 c.1 del D.M. 49/2018 per consentire l'espletamento della attività di approvazione della presente perizia di variante, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Preso atto

- della perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori costituita da:
 - Relazione illustrativa;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Atto di sottomissione;

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica del Comune di Bomporto, ing. Pasquale Lo Fiego;
- che il Responsabile dell’Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di "Scuola secondaria di 1° grado A. Volta - Manutenzione straordinaria per il miglioramento energetico - sostituzione infissi esterni in adeguamento alle normative vigenti"- 3° stralcio, alla ditta Daga S.r.l. con sede in via dell’Agricoltura 19, 41012 Carpi (MO) , P.IVA. 03324170368, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c del D.Lgs.50/2016 s.m.i., ammontante a complessivi € 10.420,52 al netto del ribasso dell'iva nella misura del 10%, le cui somme trovano copertura finanziaria con somme disponibili al Cap 21530-703-2020 “Manutenzione

straordinaria dei fabbricati comunali (finanziato avanzo)” del Bilancio di previsione per l'anno 2020;

2. di approvare l' “Atto di sottomissione” depositato agli atti con protocollo interno n. 5057/2020;
3. di impegnare la ulteriore somma di € 11.462,57 (di cui € 10.420,52 per opere in variante ed € 1.042,05 per Iva al 10%) in favore della ditta DAGA S.r.l. con sede legale in via dell'Agricoltura,19 – 41012 Carpi (Mo) – p.Iva 03324170368 - con imputazione al cap. 21530-703-2020 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali finanziato avanzo)” PdC 2.02.01.09.000 del Bilancio di previsione per l'anno 2020, dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020;

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente