



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 174 DEL 17/06/2020

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI SOLARA (IN FUNZIONE DELL'O.D.C. N. 20/2013-“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA”) – 2° STRALCIO FUNZIONALE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (CUP H67B17000210004 E CIG 7331341DF8) - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.109 DEL 07/05/2018 ALLA DITTA I.P.S.IMPIANTI S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

il Responsabile dell'Area

Visti,

- il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti ;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli articoli 107 e 109 relativi alle competenze dei dirigenti e in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 " Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l'art. 33 relativo all'impegno di spesa;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;
- il Decreto Sindacale prot. 6172 del 30/4/2020 valido dal 1/5/2020 al 30/6/2020 con il quale è stato nominato l'ing. Pasquale Lo Fiego quale Responsabile dell'Area Tecnica e Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Richiamate,

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione" per il periodo 2020-2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022.

Dato atto,

- che con Determinazione n. 109 del 07/05/2018 è stato affidato, ai sensi dell'art. dall'art 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., l'appalto per i "Lavori di realizzazione di nuovo campo sportivo comunale nella frazione di Solara (in funzione

dell'O.D.C. n. 20/2013 – Programmazione della rete scolastica) – 2° stralcio funzionale – Impianto di Illuminazione”, alla ATI tra F.T. Giuseppe Travaglini s.r.l., con sede in via del Lavoro 24 – 46010 Curtatone (MN), e I.P.S. Impianti S.r.l., con sede in via Pietro Nenni 6/B – 46100 Mantova (MN) definendo l'importo dell'appalto in netti € 68.142,89 di cui € 66.121,99 per i lavori (al netto del ribasso del 12,88% offerto) ed € 2.020,90 per Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008, oltre ad € 6.814,29 per I.v.a. Al 10% per complessivi € 74.957,18;

- che in data 13 giugno 2018 con il repertorio n. 10155 è stato stipulato il contratto relativo all'affidamento dei lavori suddetti.

Dato atto,

- che i lavori sono stati regolarmente iniziati in data 31/08/2018 come risulta dal verbale assunto in data 04/09/2018 con il n. 13015 di protocollo;
- che gli stessi lavori sono stati regolarmente ultimati in data 13/01/2018, come accertato dal verbale assunto agli atti in data 18/10/2018 con il numero 15578 di protocollo in adempimento ai tempi contrattuali concessi.

Accertato,

- che dallo stesso verbale di fine lavori prot. 15578/2018 sopra richiamato si evince il mancato posizionamento definitivo del quadro elettrico di comando e delle unità UPS previsti, in dipendenza della successiva programmata demolizione e ricostruzione del fabbricato spogliatoi dove ne era previsto l'alloggiamento.

Considerato,

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30/12/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell’O.C.D. n. 20/2013 – Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007)”;
- che in seguito all'esperimento di procedura di gara, con Determinazione n. 160 del 11/06/2018 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori di “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007) alla società COSIAM S.r.l. con sede in Via Cicerone, 104/B - 93012 Gela (CL);
- che in data 05/09/2018 è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto d'appalto repertorio n. 10156, registrato a Modena in data 12/09/2018 al n. 14242 - serie 1T, tra il Comune di Bomporto e la società COSIAM S.r.l.;
- che con Determinazione n. 58 del 12/03/2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto d'appalto repertorio n. 10156 del 05/09/2018, registrato a Modena in data 12/09/2018 al n. 14242 - serie 1T, così come previsto dall'art. 15 del detto contratto di appalto.

Atteso,

- che con Determinazione n. 291 del 14/08/2019 si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. i lavori di “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007)” alla ATI costituita tra le seguenti imprese:
 - CMC Prefabbricati s.r.l. (Mandataria Capogruppo) con sede in Strada Statale Adria Rovigo, 8 – 45011 Adria (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS13;

- Trentin & Franzoso s.r.l. (Mandante) con sede in via Porta a Mare, 12/M – 45100 Rovigo (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS28;
- Fusaro Impianti s.r.l. (Mandante) con sede in via Monsignor Pozzato 8/G – 45011 Adria (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS30;
- che in data 02/09/2019 come da verbale assunto in data 03/09/2019 con il n. 14519 di protocollo, si è proceduto alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 13 D.M. 49/2018;
- che in data 23/10/2019 con il repertorio n. 10174 è stato stipulato regolare contratto di appalto per l'intervento in oggetto tra il Comune di Bomporto e la costituita A.T.I. tra le imprese CMC Prefabbricati s.r.l. (Mandataria Capogruppo), Trentin & Franzoso s.r.l. (Mandante) e Fusaro Impianti s.r.l. (Mandante);
- che il contratto di appalto sopra detto è stato regolarmente registrato in Modena in data 24/10/2019 al n. 11402 - serie 1T;
- che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 10/03/2020 come accertato dal verbale assunto agli atti in pari data con il numero 3919 di protocollo in adempimento ai tempi contrattuali ed alle proroghe concesse.

Dato atto,

- che in seguito alla ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo fabbricato, si è provveduto a contattare l'impresa I.P.S. Impianti S.r.l. per effettuare sopralluogo al fine di definire le operazioni necessaria alla ultimazione delle opere di completamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Solara come previsto dal contratto repertorio n. 10155 sottoscritto in data 13 giugno 2018;
- che durante il sopralluogo effettuato è emersa la necessità di integrare le opere previste a progetto con la fornitura e posa di un ulteriore armadio di contenimento da esterno per l'alloggiamento del soccorritore statico (UPS) previsto in appalto, a causa di una sopravvenuta diversa distribuzione degli impianti del nuovo fabbricato;
- che allo scopo la ditta I.P.S. Impianti S.r.l. rappresentava in data 18/04/2020 il proprio preventivo di spesa, assunto agli atti in data 27/05/2020 con il n. 7441 di protocollo, relativo all'installazione di un nuovo quadro elettrico di contenimento per soccorritore statico (UPS) in base al nuovo posizionamento del quadro generale illuminazione campo da calcio, nonché del gruppo soccorritore statico ammontante a complessivi € 1.691,96 (Iva esclusa) al netto del ribasso di gara offerto.

Dato atto,

- che per effetto della modifica da introdurre ai lavori, l'importo contrattuale netto viene riformulato in complessivi € 69.834,85 (di cui € 67.813,95 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto ed € 2.020,90 per oneri della sicurezza) oltre € 6.983,49 per Iva al 10% per complessivi € 76.818,34;
- che l'importo della presente variante è di € 1.691,96 e che lo stesso importo genera un aumento complessivo del 2,56% del contratto originario rientrando pertanto nei limiti stabiliti dall'art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 (cd. quinto d'obbligo contrattuale) e che l'esecuzione in aumento della prestazione è soggetta alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Considerato,

- che l'importo sopra declamato è ritenuto congruo economicamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e del Procedimento ing. Pasquale Lo Fiego;
- che l'operatore economico affidatario ha eseguito regolarmente l'opera secondo le disposizioni contrattuali sottoscritte, nei tempi contrattuali concordati e nel rispetto delle preordinate norme di sicurezza.

Dato atto,

- che il sottoscritto Responsabile dell'Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012.

Vista,

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all'art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e s.m.i.

Considerato,

- che al presente affidamento sono attribuiti, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), i seguenti codici:
 - Codice Unico Progetto (CUP): H67B17000210004;
 - Codice Identificativo di gara (CIG): 7331341DF8.

Visti,

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di integrare l'impegno assunto per i lavori di “Realizzazione di nuovo campo sportivo comunale nella frazione di Solara (in funzione dell'O.D.C. n. 20/2013 – Programmazione della rete scolastica) – 2° stralcio funzionale – Impianto di Illuminazione”, assunto con Determinazione n. 109 del 07/05/2018 in favore della ditta I.P.S. Impianti S.r.l. con sede in Via Pietro Nenni, 6/B – 46100 Mantova (MN), partita Iva 02251330201, per ulteriori € 1.691,96 oltre € 169,20 per Iva al 10% per complessivi € 1.861,16.
2. di dare atto che l'esecuzione resasi necessaria in aumento è stata resa alle stesse condizioni previste dal contratto originario rep. 10155 del 13/06/2018 e rientra nel quinto dell'importo dello stesso così come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. di impegnare la ulteriore somma di € 1.861,16 in favore della ditta I.P.S. Impianti S.r.l. con sede in Via Pietro Nenni, 6/B – 46100 Mantova (MN), partita Iva 02251330201, con imputazione al cap. 21501-703- 2016 (I=P312/2014) "Reimpiego rimborso da assicurazione

per danni sisma 20-29/05/2012 (E cap. 4151/000/2014)” P.d.C. U.2.02.01.09.999 RRPP del Bilancio di previsione per l’anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità.

4. di dare mandato all’ufficio precedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

**il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**