



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 491 DEL 29/12/2020

AREA TECNICA

**Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile**

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CORPO 3 DELLA SCUOLA PRIMARIA " CIRO MENOTTI DI SORBARA – CUP H63C19000110004 CIG ZD42985D49. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

**il Responsabile dell'Area**

Visto

- il D. gs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, del 01/10/2020 prot. n. 14627, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice").
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14.09.2020, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2020;

Dato atto:

- che con Determinazione 295 del 23/08/2020 si è approvato il progetto esecutivo per i lavori “Manutenzione straordinaria della copertura del corpo 3 della Scuola Primaria “C. Menotti” di Sorbara – CUP H69E19000540004”, trasmesso dal progettista incaricato Ing. Federico Ghelfi;
- che si sono affidati i lavori “Manutenzione straordinaria della copertura del corpo 3 della Scuola Primaria “C. Menotti” di Sorbara alla ditta Beca Coperture S.r.l. Con sede in via M. Olivari 40/42 – 41049 Sassuolo (MO);
- che il quadro economico di spesa veniva così determinato:

**Capo A - Lavori a base d'appalto**

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 35.754,48
ribasso	-€ 1.966,50
Oneri di sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.704,00
<b>Totale lavori a base d'asta (capo A)</b>	<b>€ 37.491,98</b>

**Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Iva 22 % importo lavori	€ 8.248,24
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 789,17
Ribasso d'asta	€ 1.966,50
Iva 122 % sul ribasso d'asta	€ 432,63
Imprevisti e opere in economia	€ 9.771,48
<b>Totale somme a disposizione (capo B)</b>	<b>€ 21.208,01</b>

**Totale generale dell'opera** € 58.700,00

Dato atto

- che in data 23/08/2019 con Prot. n. 14620 è stato stipulato il contratto mediante scambio di lettera commerciale per i lavori in oggetto tra il Comune di Bomporto e la ditta aggiudicataria Beca Coperture s.r.l. Con sede in Via Olivari 40/42 – 41049 Sassuolo (Mo);
- che in data 15/10/2019 hanno avuto inizio i lavori, come da verbale depositato agli atti presso l'Ufficio Tecnico;

Rilevato

- che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
  - Codice Unico di progetto (CUP): H69E19000540004;
  - Codice Identificativo Gara (CIG): ZD42985D49;

Accertata

- la necessità di eseguire opere aggiuntive al completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l'intervento e fare fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, meglio descritte all'interno degli elaborati predisposti dalla Direzione Lavori, sottoscritti digitalmente dalle parti e depositati agli atti presso l'Area Tecnica del Comune di Bomporto con protocollo interno n. 18299/2020;

Preso atto

- della perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori costituita da:
  - Relazione illustrativa;
  - Atto di sottomissione;
  - Computo Metrico Complessivo;

- Elenco prezzi;
- Elaborati Grafici;
- Quadro Economico complessivo;
- Quadro Economico di raffronto;

#### Accertato

- che l'importo della variante proposta ammonta a complessivi € 8.393,27 per lavori a corpo (oltre iva 22%) rideterminando l'importo complessivo dei lavori appaltati in € 45.889,25;
- che il quadro economico risulta così rideterminato:

<b>Capo A - Lavori a base d'appalto</b>	Aggiudicazione	Variante
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 35.754,48	€ 43.666,93
Ribasso 5,50%	-€ 1.966,50	-€ 2.401,68
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008,	€ 3.704,00	€ 4.624,00
<b>Totale lavori a base d'asta (capo A)</b>	<b>€ 37.491,98</b>	<b>€ 45.889,25</b>
Iva 22 % importo lavori	€ 8.248,24	€ 10.095,63
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 789,17	€ 965,82
Ribasso d'asta	€ 1.966,50	€ -
Iva 22 % ribasso	€ 432,63	€ -
Spese tecniche perizia di variante compreso iva 22%	€ 1.712,88	
Imprevisti e opere in economia	€ 9.771,48	€ 36,42
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 21.208,01	€ 12.810,75
<b>Totale generale dell'opera</b>	<b>€ 58.700,00</b>	<b>€ 58.700,00</b>

#### Dato atto

- che il quadro economico generale dell'opera, in seguito alla perizia di variante in parola, risulta di un importo complessivo che rimane invariato, con un aumento di spesa relativo alla variante in oggetto rientra nelle somme a disposizione;
- che per quanto sopra, occorre provvedere all'integrazione della copertura economica prevista con la Determinazione n. 295 del 23/08/2019 come rideterminata dal quadro economico sopra riportato;

#### Rilevato

- che come disposto nella Determinazione n. 295 del 23/08/2019, l'importo dell'opera veniva finanziato nel seguente modo:
  - quanto ad € 45.740,22 (di cui € 37.491,98 per lavori ed € 8.248,24 per IVA al 22%) a favore della ditta Beca Coperture S.r.l. con sede in via M. Olivari 40/42 - 41049 Sassuolo (MO) P.IVA 02321590362 al capitolo 21510-703-2019 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali" P.d.C. 2.02.01.09.000;
  - quanto ad € 789,17, quale "Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)" a favore di "Soggetti diversi" al capitolo al capitolo 21510-703-2019 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali" P.d.C. 2.02.01.09.000;
- che come disposto con Determinazione n.229 del 24/06/2019 per l'importo di € 5.709,60 si era affidato l'incarico professionale per la progettazione e Direzione Lavori per la "Manutenzione straordinaria della copertura del corpo 3 della Scuola Primaria "Ciro Menotti di Sorbara" all'ing. Federico Ghelfi;
- che l'importo di € 12.134,19 comprensivo delle maggiori spese tecniche sostenute, necessario alla copertura del quadro economico dell'opera rideterminato risulta essere impegnato al cap. 28116-703-2019 (I=669/2018) "BARRIERA ANTIRUMORE LUNGO La S.P.2 aLL' ALTEZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CAIUMI - FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI" - P.d.C. U.2.02.0109.012;

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica del Comune di Bomporto, ing. Pasquale Lo Fiego;
- che il Responsabile dell’Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

## DETERMINA

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:*

1. di approvare, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura del corpo 3 della Scuola Primaria “C.Menotti” di Sorbara – CUP H69E19000540004”, appaltato alla ditta “Beca Coperture S.r.l. Con sede in Via M.Olivari 40/42 – 41049 Sassuolo (Mo), P.IVA. 02321590362, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell.art. 106 c.1 lett. c del D.Lgs.50/2016 s.m.i., ammontante a complessivi € 10.244,66 al netto del ribasso d'asta del 5,50% e comprensivi di IVA;
2. di approvare le maggiori spese tecniche ed accessorie sostenute corrispondenti a complessivi € 1.889,53 conseguenti alla perizia di variante redatta;
3. di approvare il nuovo quadro economico generale dell'opera che risulta così riformato:

<b>Capo A - Lavori a base d'appalto</b>	Aggiudicazione	Variante
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 35.754,48	€ 43.666,93
Ribasso 5,50%	-€ 1.966,50	-€ 2.401,68
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008,	€ 3.704,00	€ 4.624,00
<b>Totale lavori a base d'asta (capo A)</b>	<b>€ 37.491,98</b>	<b>€ 45.889,25</b>
Iva 22 % importo lavori	€ 8.248,24	€ 10.095,63
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 789,17	€ 965,82
Ribasso d'asta	€ 1.966,50	€ -
Iva 22 % ribasso	€ 432,63	€ -
Spese tecniche perizia di variante compreso iva 22%	€ 1.712,88	

Imprevisti e opere in economia	€ 9.771,48	€ 36,42
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 21.208,01	€ 12.810,75
<b>Totale generale dell'opera</b>	<b>€ 58.700,00</b>	<b>€ 58.700,00</b>

4. di approvare l' "Atto di sottomissione" depositato agli atti con protocollo interno n. 18299/2020, sottoscritto dalla ditta "Beca Coperture s.r.l. Con sede a Sassuolo in Via M.Olivari 40/42, senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
5. di impegnare la ulteriore somma di € 176,65 in favore di soggetti diversi (Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016) con imputazione al capitolo 28116-703-2019 (I=00669/2018) "BARRIERA ANTIRUMORE LUNGO La S.P.2 aLL' ALTEZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CAIUMI - FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI" - P.d.C. U.2.02.0109.012 RRPP del Bilancio di previsione per l'anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di impegnare la ulteriore somma di € 1.712,88 in favore di "Ing. Ghelfi Federico – viale Amendola,533 – 41125 Modena P.I. 03083560361 con imputazione al capitolo 28116-703-2019 (I=00669/2018) "BARRIERA ANTIRUMORE LUNGO La S.P.2 a' ALTEZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CAIUMI - FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI" - P.d.C. U.2.02.01.09.012 RRPP del Bilancio di previsione per l'anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di impegnare la ulteriore somma di € 10.244,66 in favore di "Beca Coperture S.r.l. Con sede in via M.Olivari 40/42 – 41049 Sassuolo (Mo) con imputazione al capitolo 28116-703-2019 (I=00669/2018) "BARRIERA ANTIRUMORE LUNGO La S.P.2 aLL' ALTEZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CAIUMI - FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI" - P.d.C. U.2.02.01.09.012 RRPP del Bilancio di previsione per l'anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità.
8. di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**il Responsabile dell'Area**  
**Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA**  
**Sottoscritto digitalmente**